

Proyectos Varios - Tareas #6400

Estimación Alquiler seguro

2019-07-19 12:22 - Luciana Freyre

Estado:	En curso	Fecha de inicio:	2019-07-19
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	
Asignado a:		% Realizado:	0%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:		Tiempo dedicado:	5.64 horas
App related:		Tipo de funcionalidad:	
Descripción			

Histórico

#1 - 2019-07-19 13:13 - Luciana Freyre

Lectura para entender y estimar.

#2 - 2019-07-19 15:45 - Luciana Freyre

Pensar estimación, guía del otro proyecto

= 90 horas análisis y diseño técnico inicial para definir los módulos abm y procesos del sistema, luego se sumaron horas durante el desarrollo.
=300 diseño

#3 - 2019-07-24 16:59 - Luciana Freyre

Call Claudio.

#4 - 2019-07-31 12:38 - Luciana Freyre

Pasar la minuta de la reunión

<https://docs.google.com/document/d/1q-4t7cGrYkJu-N260RmG8LxDLsWSh6tR1iRL5UPTRg/edit#>

revisar proyecto para ajustar estimado <https://docs.google.com/document/d/1LTa65J0mRZlcy1Jt-nRWHdyvgJU-dcN3P2WiBx91g/edit#>

#5 - 2019-08-06 19:44 - Luciana Freyre

Reunión Ernesto

#6 - 2019-09-16 18:01 - Luciana Freyre

- Estado cambiado Nueva por En curso

#7 - 2019-09-20 17:27 - Luciana Freyre

Texto